



Oficio CPCSIGAP 024-2020/GEACH-cgca
Guatemala, 16 de enero de 2020

Señorita
Evelyn Magaly Escobar Castañeda
Encargada de la Unidad de Información Pública
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Estimada Señorita Escobar:

Reciba un cordial y respetuoso saludo por parte del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -LIFE WEB-, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del Informe Bimestral (6) noviembre y diciembre, de avance Físico y Financiero -IAFF-, de acuerdo al artículo 53 Bis y 17 TER, Literal G del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, me despido de usted con altas muestras de consideración y estima.

Atentamente.

Ing. Gerson Elías Alvarado Chay
COORDINADOR
Proyecto Consolidación del
SIGAP - LIFE WEB



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 del Decreto Número 101-87 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 83)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6
 Año: 2019
 Fecha de envío: 07/01/2020
 Dependencia: SECRETARIA EJECUTIVA
 Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: GERSON ELIAS ALVARADO CHAY
 Correo Electrónico: alvgerson@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Enrique Octavio Barahona Pereira
 Correo Electrónico: enrique.barahona@conap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI16
 Nombre del Programa/Proyecto: Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
 No. de Donación: 2010 67 164
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 0000
 Fuente Cooperante: Alemania
 Dirección Física del Proyecto: 5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel
 Teléfono directo del Proyecto: 2422-6700
 Institución Ejecutora: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
 Dirección de la Institución Ejecutora: 5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango

Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo 1
 Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.
 Objetivo 2
 Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto
 Objetivo 3
 Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/2/2014
 Fecha de inicio: 19/2/2014
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 19/2/2015
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 19/2/2021
 Fecha de finalización original: 19/2/2021
 Fecha de finalización vigente: 19/2/2021

Julio	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	760,586.76	5.61
Agosto	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	492,790.03	3.64
Septiembre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	792,762.07	5.85
Octubre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	565,230.92	4.17
Noviembre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	1,763,018.36	13.01
Diciembre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	626,268.27	4.62
Total:		0.00		7,070,976.43	52.16%

000005

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Financiero(Aporte Nacional)	388,411.33	388,411.33	300,000.00
Financiero(Fuente Cooperante)	1,750,000.00	5,890,229.00	7,139,771.00
Avance Físico	1.70	5.00	7.00

VI. AVANCE FÍSICO

COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	0.02 %	58.27 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor Internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.30 %	37.02 %
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	0.03 %	50.08 %
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	0.01 %	13.02 %
Total:	0.07	31.80

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Total	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

20.20 %	31.80 %	52.16 %
---------	---------	---------

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Desembolsos	
Ninguna	N/A
Ejecución Financiera	
Ninguna	N/A
Ejecución presupuestaria	
Ninguna	N/A
Ejecución física	
Ninguna	N/A



000006

**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 58 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Promotorado (adicionalizado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

1. REGIMIÓN GENERAL DEL INFORME

Periodo que reporta: Bimestra. 6
Año: 2019
Fecha de impresión: 09/01/2020

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI16
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
Dependencia: SECRETARIA EJECUTIVA
Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Objetivo General: Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huchucutenango
No. de Donación: 2010 67 164
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 19/2/2014
Fecha de inicio: 19/2/2014
Fecha de finalización vigente: 19/2/2021
Fuente Cooperante: Alemania

3. EL RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 124,702,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 17,595,628.66
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 20,162,122.19
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 5,026,337.13
Monto total ejecutado: Q. 25,188,459.32
% Avance Financiero: 20.20
% Avance Físico: 31.80

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Gerson Alvarado
Coordinador



GERSON ELIAS ALVARADO CHAY
Gerente/ Director/Coordinador



Responsable Área Técnica: Enrique Merida
Director Regional

Ing. Enrique Octavio Barahona
Secretario Ejecutivo
Enrique Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Máxima autoridad de la Institución

