

#### INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

# Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal. Acticute 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República. Ley Organica del Presupuesto Ladicionado Decreto Número 13-2013. Acticulo 33

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:

Año:

Fecha de envío:

Dependencia:

Institución:

Bimestre: 4

2021

07/09/2021

SECRETARIA EJECUTIVA

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

# II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrónico:

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:

Correo Electrónico:

Lourdes del Rosario Escobedo López

lescobedol@hotmail.com

Ing. Carlos Virgilio Martínez López carlos.martinez@conap.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

#### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donación:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución.

Fuente Cooperante:

Dirección Física del Proyecto:

Teléfono directo del Proyecto:

Institución Ejecutora:

Dirección de la Institución Ejecutora

SIGEACI16

Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)

2010 67 164

0000

Alemania

5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel

2422-6700

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

## Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecositemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paísajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango

Objetivo 1

Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paísajes de su entorno.

Objetivo 2

Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto

Objetivo 3

Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territotorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

#### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:

Fecha de inicio:

19/2/2014

Fecha de inicio:

19/2/2015

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):

19/2/2015

Fecha de finalización de la fase de ejecución:

19/2/2021

Fecha de finalización original:

19/2/2021

Fecha de finalización vigente:

31/3/2024

# Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código		Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	16/6/2020	5/2/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN 19/2/2021 POR 31/3/2024 Y EJECUCIÓN: 19/2/2021 POR 31/3/2024

### Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

# Estado del proyecto:

En Ejecución

# Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Aperturar una cuenta especial en el Banco de Guatemala.	e sin tiempo.
	Realización de una auditoria especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana.	3
FUENTE COOPERANTE	Contra entrega de reportes y no objeción de donante	contra entrega de reportes

# Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario Ejecutado por la Fuente Cooperante

# Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guias del Cooperante Ley de contrataciones del Estado

## Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2.470,200.00	10.00000	24,702,000.00
Total:		2,470,200.00		24,702,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		12,470,200.00		124,702,000,00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	10.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		10,000,000.00		100,000,000.00

# Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	Indigena	Masculino	16-49	0

* Rural	No Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	Indigena	Femenino	mayor 50	0
Rural	No Indigena	Femenino	mayor 50	0
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Masculino	mayor 50	0

# Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nigun registro

# IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
2/6/2016	78,800.00	8.51376	670,883,95
14/6/2017	222,400.79	8.14295	1,810,999,01
19/11/2017	659,194.55	8.59325	5.664.620.26
17/8/2018	313,130.30	8.53920	2,673,882,26
26/7/2019	784,195.72	8.63973	6,775,243,18
14/8/2020	838,684.18	9.11320	7,643,095.00
Total:	2,896,405.54		25,238,723.66

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

The state and despotante (montes on ductedies).							
Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance		
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indigenas para el buen manejo financiero de la compensación	64,984,000.00	0.00	64,984,000.00	18,459,240.17	28.41%		
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	5,303,287.35	98.21%		
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	14,798,400.00	0.00	14,798,400.00	6,538,059.77	44.18%		
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	1.358.000.00	0.00	1,358,000.00	1,357,999.99	100.00%		
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	13,459,600.00	0.00	13,459,600.00	0.00	0.00%		
Total	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	31,658,587.28	0.0070		

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	19,872,000.00	0.00	19,872,000.00	5,104,643.32	25.69%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	4.830,000.00	0.00	4,830,000.00	3,898,052.20	80.71%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	24,702,000.00	0.00	24,702,000.00	9,002,695.52	0.0078

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	A MARKET RIGHTS	Modificado	Vigente	Ejecutado	<b>%</b>
Enero		0.00	13.556,000.00	0.00	0.00
Febrero	13,556,000.00	0.00	13.556,000.00	360,395.10	2.66
Marzo	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	35,377.38	0.26
Abril	13,556,000.00	0.00	13.556,000.00	1,289,860.92	9.52

Mayo       13.556,000.00       0.00       13.556,000.00       319,595.50       2.36         Junio       13.556,000.00       0.00       13,556,000.00       378,527.76       2.79         Julio       13.556,000.00       0.00       13,556,000.00       750,312.81       5.53         Agosto       13.556,000.00       0.00       13,556,000.00       786,348.74       5.80	Total:		0.00		3.920.418.21	28 92%	
Junio 13,556,000.00 0.00 13,556,000.00 378,527.76 2.79	Agosto	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	786,348.74	5.80	
2.50	Julio	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	750,312.81	5.53	
Mayo 13.556,000.00 0.00 13.556,000.00 319,595.50 2.36	Junio	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	378,527.76	2.79	
	Mayo	13.556,000.00	0.00	13.556,000.00	319,595.50	2.36	

### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,518,666.66	4,518,666.67	6,518,666.67

### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	1.65 %	100.00 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0 %	44.18 %
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	1.51 %	97.30 %
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	1.28 %	28.42 %
Total:	0.89	53.98

### VII. COBERTURA TERRITORIAL

(Departamento - Municipio) Total	(En Quetzales)	0.00
Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta	Monto ejecutado Total

### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

#### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
32.61 %	53.98 %	28.92 %

# IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad

#### Desembolsos

# Ejecución Financiera

# Ejecución presupuestaria

No se puedo reportar el total ejecutado en el componente número 4 Se solicitara al cooperante la distribución del monto del componente 5 Administración, debido a que el monto ejecutado es superior al monto Imprevistos, entre los componentes 1, 2 y 4, posteriormente se gestionara suscrito, por lo cual en el detalle de ejecución de los aportes del ante la SEGEPLAN realizar la modificación en los montos suscritos. cooperante unicamente se registro un monto de Q22,481,47, quedando pendiente un monto de Q86,800,79, en cual se registrara en el siguiente bimestre.

# Ejecución física



# RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la República, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Numero 13-2013. Artículo 33)

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:

Bimestre: 4

Año:

2021

Fecha de impresión:

07/09/2021

## II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

### DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:

SIGEACI16

Nombre del Programa/Proyecto:

Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)

Dependencia:

SECRETARIA EJECUTIVA

Institución:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Objetivo General:

Contribuir a llenar los vacios de conservación de ecositemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes

prioritarios del Depto. de Huehuetenango

No. de Donación:

2010 67 164

Estado del proyecto:

Seguimiento

Fecha de suscripción:

19/2/2014

Fecha de inicio:

19/2/2014

Fecha de finalización vigente:

31/3/2024

Fuente Cooperante:

Alemania

# III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:

Q. 124,702,000.00

Monto total de desembolsos recibidos

Q. 25,238,723.66

(por la Fuente Cooperante):

Q. 31,658,587,28

Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado

Q. 9,002,695.52

(suscrito Aporte Nacional). Monto total ejecutado:

Q. 40,661,282.80

% Avance Financiero.

32.61

% Avance Físico:

53.98

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Proyecto Consolidación del SIGAP

Elaborado por: LOURDES DEL ROSARIO ES

DIRECTORA DE PROYECTOS

Responsable Area Técnica: ENRIQUE FILEMON MERIDA CA **STILLO** 

DIRECCION

REGIONAL NOROCCIDENTE

PROTEGIOAS

DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

Lourdes del Rosario Escobedo López Gerente/ Director/Coordinador

SIGAP

Proyecto Consolidación del

Gualemala

lng. Carlos V rgilio Martinez López

Máxima autoridad de la Institución