## **INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO**

## I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
Institución:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

# II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima A	utoridad de la institución:
	irgilio Martínez López
Correo electrónico: ca	rlos.martinez@conap.gob.gt
Datos del Gerente/Dir	rector/Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre:	Inga. Lourdes Del Rosario Escobedo López
Correo electrónico:	lescobedol@hotmail.com
Datos del Coordinado	r responsable del Área Técnica.
Nombre:	Ing. Luis Eliezer Peralta Sáenz
Cargo:	Director Regional Altiplano Central
Datos de quien elabor	a el informe:
Nombre	Inga. Lourdes del Rosario Escobedo López
Cargo:	Directora de Proyectos

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Da	tos del Programa/Proyecto	
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMATECO DE AREAS PROTEGIDAS LIFE WEB II
3.1.2	No. de Donación	2012 65 677
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 02-22-2020 del 13/10/2020
3.1.4	Fuente Cooperante	61, ORGANISMO 0505, PENDIENTE DE ASIGNAR CORRELATIVO POR PARTE DE MINFIN
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	DIRECCIONES REGIONALES DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL Y OCCIDENTAL
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22510471
3.1.7	Institución Ejecutora	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5ta avenida 6-06 Zona 1, Edificio IPM, 7mo nivel, Guatemala, Guatemala
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	22510471
3.1	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Sololá, Chimaltenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos
3.1	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	02/09/2020

Poli	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto		
1.	Objetivos de desarrollo sostenible		
2.	Plan nacional de desarrollo K'atun, nuestra Guatemala, 2032		
3	Metas estratégicas de desarrollo		
4.	Política General de Gobierno		

	azos clave del Programa/Proy	recto			
3.2.1	Fecha de suscripción		03	12	2020
3.2.2	Fecha de inicio		01	06	2021
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)		13	10	2020
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución		31	12	2028
3.2.5	Fecha de finalización original		31	12	2028
3.2.6	Fecha de finalización vigente		31	12	2028
No.	Nombre	Documento	Fec	na (	Cambio Realizado:
3.4 Ti <sub>l</sub>	oo de Cooperación				
		embolsable	CFN	IR.	
3.4.1	Cooperación financiera no re		CFN		x
3.4.1 3.4.2 3.4.3	Cooperación financiera no re Cooperación técnica no reem	bolsable	CTN	R	x
3.4.1 3.4.2	Cooperación financiera no re	nbolsable eembolsable		R R	x
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Cooperación financiera no re Cooperación técnica no reem Cooperación en especie no re Cooperación financiera reem	nbolsable eembolsable	CEN	R R	X
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 Est	Cooperación financiera no re Cooperación técnica no reem Cooperación en especie no re Cooperación financiera reem ado del proyecto	nbolsable eembolsable bolsable	CTN CEN CFF	IR IR	
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4	Cooperación financiera no re Cooperación técnica no reem Cooperación en especie no re Cooperación financiera reem	nbolsable eembolsable bolsable	CTN CEN CFF	IR IR	x

3.6.1	Addiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:  ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?  SI X NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso			
3.6.2.2	Desembolsos intermedios			
3.6.2.3	Desembolso Final			
3.6.2.4	Fecha límite para reque	rir desembo	Isos	31/12/2026

En liquidación (finalizada la fase de ejecución)

3.5.2 3.5.3

3.5.4 Suspendido 3.5.5 Finalizado

3.7 N	lodalidad de Ejecución	SI/NO
3.7.1 Directa		Y
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Me	canismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN: E SICOIN	N PROCESO DE REGISTRO EN	SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos	de adquisición/contratación [ma		INO	_ ^
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X	que con xj		-
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información			
3.8.1.1	Institución		Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	Correlativo/programa -proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	10,000,000.00	8.9585	89,585,000.00
+/-	Enmiendas	-	-	-	-
=	Monto total	Euros	10,000,000.00	8.9585	89,585,000.00
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	EUROS	1,494,160.00	8.9585	13,385,432.36
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	EUROS	8,505,840.00	8.9585	76,199,567.64
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	EUROS	1,671,500.00	8.9585	14,974,132.75
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	Monto total	EUROS	11,671,500.00	8.9585	104,559,132.80

3.11 F	echa límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
_	Fuente cooperante	31/12/2028	89,585,000.00	85.68
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	31/12/2028	14,974,132.75	14.32

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*			
3.12.1	Objetivo general	Establecer una red de áreas protegidas que conservar la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en la cadena volcánica del altiplano central y occidental		
3.12.2	Objetivo específico 1	Establecer un sistema de compensación económica para la conservación de la biodiversidad u los recursos naturales vinculados a ella en la región del proyecto		
3.12.3	Objetivo específico 2	Aumentar la capacidad institucional del CONAP Central y las Direcciones Regionales DRAC y DRAO relativa a la consolidación del SIGAP		

<sup>\*</sup>Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del P	rograma o P	royecto				
		SI/NO	SI/NO Ejecutor Principal		Instituciones Co-ejecutores		
3.13.1	Instituciones	SI	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS				
	Personas		Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres	
			Urbana				
			No Indígena				
3.13.2		NO	Indigena				
3.13.2		isonas NO	Rural	Red Addition			
			No Indígena	SI			
			Indígena	SI	61,185	62,503	
			TOTAL		61,503	62,503	

#### **AVANCE FINANCIERO**

No.	Fecha	os recibidos de la fuente Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
-	-	-	-	-
4.1.1	Monto Total			

<sup>\*</sup>Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto ejecutado
Α	Promoción de la Biodiversidad	6,656,882.00	0.00
В	Fortalecimiento Institucional	941,568.00	0.00
С	Asistencia Técnica	1,494,160.00	0.00
D	Administración	385,000.00	0.00
E	Imprevistos	522,391.00	0.00
4.2.1	Monto Total	10,000,000.00	0.00

<sup>\*</sup>En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) \*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto ejecutado
Α	Promoción de la Biodiversidad	59,635,677.40	0.00
В	Fortalecimiento Institucional	8,435,036.93	0.00
C	Asistencia Técnica	13,385,432.36	0.00
D	Administración	3,449,022.50	0.00
Е	Imprevistos	4,679,839.77	0.00
4.3.1	Monto Total	89,585,000.00	0.00

<sup>\*</sup>En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
\*Ver indicaciones en instructivo.

<sup>\*</sup>La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Noviembre			1	0.00	0.00
Diciembre			-	-	-

<sup>\*</sup>Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

	Mes:	ENERO: se encuentra en negociación el Acuerdo por Separado al Contrato de Aporte Financiero
	Mes:	FEBRERO: se encuentra en negociación el Acuerdo por Separado al Contrato de Aporte Financiero
	Mes:	MARZO. se encuentra en negociación el Acuerdo por Separado al Contrato de Aporte Financiero
	Mes:	ABRIL: se encuentra en proceso de firma el Acuerdo por Separado al Contrato de Aporte Financiero
	Mes:	MAYO: se firmó el Acuerdo por Separado al Contrato de Aporte Financiero
Justificación: Modificaciones (Aumentos y	Mes:	JUNIO: se inició el proceso de precalificación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
disminuciones)	Mes:	JULIO: seguimiento al proceso de precalificación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	AGOSTO: seguimiento al proceso de precalificación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	SEPTIEMBRE: seguimiento al proceso de calificación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	OCTUBRE: seguimiento al proceso de calificación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto

<sup>\*</sup>Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2021 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2021)
1		
2		
TOTAL		

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2021 en Quetzales

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	0.00	0.00	0.00
Monto Cooperación	0.00	0.00	0.00
Ejecución física %	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

## VI. AVANCE FÍSICO

5.1 Cor del Pro	nponente/indicador /Resultado/ Meta grama o Proyecto	Avance Total %
Α	Promoción de la Biodiversidad	0%
В	Fortalecimiento Institucional	0%
С	Asistencia Técnica	0%
D	Administración	0%
E	Imprevistos	0%

<sup>\*</sup>En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)		Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
	EJE 4, "Recursos	1	Sololá	0.00	0%
		2	Quetzaltenango	0.00	0%
AMBIENTE	Naturales para hoy y		Totonicapán	0.00	0%
	para el futuro"	4	Chimaltenango	0.00	0%
		5	San Marcos	0.00	0%
T	otal				

### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	
9.4 Ejecución física	

ELABORADO POR:

Inga, Lourdes del Rosario Escobado Lós

Directora de Proyectes Consejo Nacional de Áreas Protegidas

RESPONSABLE DEL AREA TECNICA:

ING. LUIS ELIEZER PERALTA SAEN... DIRECTOR REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP

Vo. Bo. MAXIMA AUTORIDAD:

Proyecto Consolidación del SIGAP

Ing. Eduardo Fernando Palomo Barrios.
Secretario Ejecutivo en Funciones
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-