

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:

Fecha de envío:

Dependencia:

Institución:

Bimestre: 6

2021

05/01/2022

SECRETARIA EJECUTIVA

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Correo Electrónico:

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:

Correo Electrónico:

Lourdes del Rosario Escobedo López

lescobedol@hotmail.com

Ing. Carlos Virgilio Martínez López carlos.martinez@conap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donación:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

Fuente Cooperante:

Dirección Física del Proyecto:

Teléfono directo del Provecto:

Institución Ejecutora:

Dirección de la Institución Ejecutora:

SIGEACI16

Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)

2010 67 164

0000

Alemania

5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel

2422-6700

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecositemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango

Objetivo 1

Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.

Objetivo 2

Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto

Objetivo 3

Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territotorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 19/2/2014 Fecha de inicio: 19/2/2014 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 19/2/2015 31/3/2024

Fecha de finalización de la fase de ejecución:

Fecha de finalización original: Fecha de finalización vigente: 19/2/2021

31/3/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	16/6/2020	5/2/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 19/2/2021 POR 31/3/2024 Y EJECUCIÓN: 19/2/2021 POR 31/3/2024 ANDI LACION 1.
1	24/9/2021		AMPLIACION de 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas areas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación por 4566880
2	24/9/2021		REDUCCION de 5. Imprevistos técnicos y administrativos por -13459600
3	24/9/2021	13/10/2021	AMPLIACION de 4. Administración: Auditorias anuales, personal por 2696180
4	24/9/2021	13/10/2021	AMPLIACION de 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción, por 6196540

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Aperturar una cuenta especial en el Banco de Guatemaía.	sin tiempo.
FUENTE COOPERANTE	Realización de una auditoria especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana. Contra entrega de reportes y no objeción de donante	

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guias del Cooperante Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total: Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	10,000,000.00 2,470,200.00	10.00000	100,000,000.00 24,702,000.00
Total:		2,470,200.00		24,702,000.00
Otros aportes Monto Total	0.00	0.00 12,470,200.00	0.00000	0,00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total: Monto que ejecutará la institución	Euro	10,000,000.00 0.00	10.00000	100,000,000.00
Total: Monto Total		0.00 10,000,000.00		0.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Rural Indígena Femenino Rural No Indígena Femenino Rural Indígena Masculino Rural No Indígena Masculino Rural No Indígena Masculino Rural Indígena Femenino	Rango de edad Número de benefici 16-49 0 16-49 0	iados
Rural Indígena Femenino Rural No Indígena Femenino Rural Indígena Masculino Rural No Indígena Masculino	16-49 0 16-49 0 mayor 50 0 mayor 50 0 mayor 50 0	

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nigun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

	to cooperante.		
Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
2/6/2016	78,800.00	8.51376	The second secon
14/6/2017	222,400.79		670,883.95
19/11/2017		8.14295	1,810,999.01
17/8/2018	659,194.55	8.59325	5,664,620.26
	313,130.30	8.53920	2,673,882.26
26/7/2019	784,195.72	8.63973	6,775,243.18
14/8/2020	838,684.18	9.11320	
29/9/2021	900,000,00		7,643,095.00
Total:	3,796,405,54	9.16981	8,252,828.81
	9,, 90,405,54		33,491,552.47

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Detaile de ejecucion de los aportes del cooperante (mont	os en Quetzales):				
Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito	The state of the s	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	64,984,000.00	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		25,596,462.47	36.80%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	5,400,000.00	6,196,540.00	11,596,540.00	5,726,678.21	49.38%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	14,798,400.00	0.00	14,798,400.00	8,200,639.29	55.42%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	1,358,000.00	2,696,180.00	4,054,180.00	1,658,800.78	40.92%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos Total	13,459,600.00	-13,459,600.00	0.00	0.00	0.00%
	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	41,182,580.75	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Contrapartida (montos en	(Quetzales):				
Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	19,872,000.00	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	19,872,000.00	5,462,658.72	27.49%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	4,045,802.20	83.76%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0.00	0.00			
Total	WEST STREET, THE S	0.00	0.00	0.00	0.00%
AND THE SAME	24,702,000.00	0.00	24,702,000.00	9,508,460.92	

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero		0.00	13,556,000.00	0.00	The state of the s
Febrero	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	AND A SECTION	0.00
Marzo	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	360,395.10	2.66
Abril	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	35,377.38	0.26
Mayo	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	1,289,860.92	9.52
Junio	13,556,000.00	0.00		319,595.50	2.36
Julio	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	378,527.76	2.79
Agosto	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	750,312.81	5.53
Septiembre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	786,348.74	5.80
Octubre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	859,245.68	6.34
Noviembre	13,556,000.00	0.00	13,556,000.00	327,074.80	2.41
Diciembre	13,556,000.00		13,556,000.00	1,541,064.14	11.37
Total:	10,000,000.00	0.00	13,556,000.00	4,578,965.76	33.78
		0.00		11,226,768.59	82.82%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

C	MODELLA CONTROL OF THE CONTROL OF TH	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	
Financiero(Fuente Cooperante)		Cuatriniestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	2,518,666.66	4,518,666.67	6,518,666,67

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Fisico en el Bimestre	Avance Físico
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	Total 0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorias anuales, personal	2.64 %	40.92 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultorias cortas internacionales y nacionales, vehículo.	11.23 %	55.41 %
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	2.84 %	61.28 %
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	8.97 %	38.68 %
Total:	5.14	39,26

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada 40.65 %	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
	39.26 %	82.82 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y Acciones propuestas para superar la dificultad financiera

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACION	THE REST WAS THE PARTY OF THE	超級 か? PPE 2002 中 7 中	of the Yates, I stor for not send

Periodo que reporta:

Bimestre: 6

Año:

2021

Fecha de impresión:

05/01/2022

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:

SIGEACI16

Nombre del Programa/Proyecto:

Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)

Dependencia:

SECRETARIA EJECUTIVA

Institución:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Objetivo General:

Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecositemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango

No. de Donación: Estado del proyecto:

2010 67 164

Fecha de suscripción:

Seguimiento 19/2/2014

Fecha de inicio:

19/2/2014

Fecha de finalización vigente:

31/3/2024

Fuente Cooperante:

Alemania

AREAS PRO

Guatem

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:

Q. 124,702,000,00

Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):

Q. 33,491,552.47

Monto ejecutado

Q. 41,182,580.75

(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):

Q. 9,508,460.92

Monto total ejecutado:

Q. 50,691,041.67

% Avance Financiero:

40.65

% Avance Físico:

39.26

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Proyecto Consolidación del Elaborado por LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO LOPEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

Responsable Área Técnica: ENRIQUE FILEMON MERIDA CASTILLO

DIRECCION

REGIONAL NOROCCIDENTE

DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

Lourdes del Rosario Escobedo López

Gerente/ Director/Coordinador

Ing. Carlos Virgilio Martinez Lopez

Máxima autoridad de la Institución