



Oficio SE 567-2022/CVML-cgca Guatemala, 05 de mayo de 2022

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole los mejores éxitos en sus actividades cotidianas.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente el "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2022, del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Life Web II.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente.

Virgilio Martínez López Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONAP-

Licenciado Álvaro Gonzáles Ricci Ministro Ministerio de Finanzas Públicas Su Despacho

C.c Archivo

Adjunto ocho (08) folios inclusive.

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
Institución:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

oridad de la institución:					
rilio Martínez López					
os.martinez@conap.gob.gt					
tor/Coordinador (Tomador de decisiones):					
Inga. Lourdes Del Rosario Escobedo López					
lescobedol@hotmail.com					
esponsable del Área Técnica.					
re: Ing. David Samuel Estacuy Cojulúm					
Cargo: Director Regional Altiplano Occidental					
Ing. Luis Eliezer Peralta Saenz					
Cargo: Director Regional Altiplano Central					
el informe:					
Inga. Lourdes del Rosario Escobedo López					
Directora de Proyectos					

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Da	tos del Programa/Proyecto			
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMATECO DE AREAS PROTEGIDAS LIFE WEB II		
3.1.2	No. de Donación	2012 65 677		
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 02-22-2020 del 13/10/2020		
3.1.4	Fuente Cooperante	61, ORGANISMO 0505, PENDIENTE DE ASIGNAR CORRELATIVO POR PARTE DE MINFIN		
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	DIRECCIONES REGIONALES DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL Y OCCIDENTAL		
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22510471		
3.1.7	Institución Ejecutora	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS		
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5ta avenida 6-06 Zona 1, Edificio IPM, 7mo nivel, Guatemala, Guatemala		
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	22510471		
3.1	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Sololá, Chimaltenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos		
3.1	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	02/09/2020		

Pol	líticas con las que se vincula el programa/proyecto
1.	Objetivos de desarrollo sostenible
2.	Plan nacional de desarrollo K´atun, nuestra Guatemala, 2032
3	Metas estratégicas de desarrollo
4.	Política General de Gobierno

1

3.2.1					1 40		2020
	Fecha de suscripción			03	12		2020
3.2.2	Fecha de inicio			01	06)	2021
3.2.3	Fecha de aprobación (acuer						2022
	gubernativo/ministerial/resolución)		13	10)	2020	
3.2.4	Fecha de finalización de la f	rase de					
	ejecución			31	12		2028
3.2.5	Fecha de finalización origin			31	12		2028
3.2.6	Fecha de finalización vigent	te		31	12	2	2028
*							
	miendas que modifiquen el						
No.	Nombre	De	ocumento	D 1	echa	Cam	bio Realizado:
2 / Tin	o de Cooperación						
3.4.1	Cooperación financiera no	reemhols	ahle		FNR		X
3.4.2	Cooperación técnica no ree				TNR		^
3.4.2	Cooperación en especie no		The state of the s		ENR		
3.4.4	Cooperación financiera ree				CFR		
3.4.4	Cooperación illianciera ree	HIDOISADI	C		CIN		
3.5 Esta	ado del proyecto						
3.5.1	En ejecución (fase de cump	limiento	de condi	ciones previ	as)		X
3.5.2	En ejecución plena	mmerico	ac corrar	ciones previ	43)		
3.5.3		face de e	iecución	1)			
3.3.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)						
251	Suspendido			• /			
3.5.4	Suspendido			.,			
3.5.4 3.5.5	Suspendido Finalizado			,			
3.5.5	Finalizado						
3.5.5 3.6 Co	Finalizado ndiciones para la aprobació		oción de	desembolso			
3.5.5 3.6 Co	Finalizado		oción de	desembolso		contrac	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1	Finalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su		oción de umplimi	desembolso		contrac	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso	ujetos al c	oción de umplimi	desembolso ento de algu		contrac	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2. 3.6.2.1	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos	ujetos al c	oción de umplimi	desembolso ento de algu		contrac	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2. 3.6.2.1 3.6.2.2	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios	ujetos al c	oción de umplimi	desembolso ento de algu		contrac	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3	Finalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final	si/NO	oción de umplimi 3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios	si/NO	oción de umplimi 3.6.3	desembolso ento de algu	na condición	contrac /2026	ctual?
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2. 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.3	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir	si/NO	oción de umplimi 3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2. 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4	Finalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución	si/NO	oción de umplimi 3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		SI/NO
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa	si/NO desembo	3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa Ejecutado por la Fuente Co	si/NO desembo	3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		SI/NO
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa	si/NO desembo	3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		SI/NO
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2 3.7.3	Finalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa Ejecutado por la Fuente Co Ejecutado por un Tercero	si/NO desembo	3.6.3	desembolso ento de algu	na condición		SI/NO
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2 3.7.3	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa Ejecutado por la Fuente Co Ejecutado por un Tercero	si/NO desembo	3.6.3	desembolso ento de algu Condición	31/12		SI/NO
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2 3.7.3	Finalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa Ejecutado por la Fuente Co Ejecutado por un Tercero ecanismos de Ejecución Se encuentra registrado e SICOIN	si/NO desembo	3.6.3 Slsos	desembolso ento de algu Condición DCESO DE RE	31/12	/2026	SI/NO X
3.5.5 3.6 Co 3.6.1 3.6.2.1 3.6.2.2 3.6.2.3 3.6.2.4 3.7 M 3.7.1 3.7.2 3.7.3	rinalizado ndiciones para la aprobació ¿Los desembolsos están su SI X NO Desembolsos Primer Desembolso Desembolsos intermedios Desembolso Final Fecha límite para requerir odalidad de Ejecución Directa Ejecutado por la Fuente Co Ejecutado por un Tercero ecanismos de Ejecución Se encuentra registrado e	si/NO desembo	3.6.3 Slsos	desembolso ento de algu Condición DCESO DE RE	31/12	/2026	SI/NO X

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	
3.8.2.3	Otro (especifique)	

3.8.1	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
	Organismo/Fuente					
3.8.1.1	Institución	3.8.1.4	Cooperante			
			Correlativo/programa			
3.8.1.2	Institución Ejecutora	3.8.1.5	-proyecto			
3.8.1.3	Fuente de financiamiento					

3.9 Dat	cos Financieros	Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	10,000,000.00	8.33187971	83,318,797.10
+/-	Enmiendas	-	-	-	-
=	Monto total	Euros	10,000,000.00	8.33187971	83,318,797.10
3.10	Distribución por Fuente	Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	EUROS	1,494,160.00	8.33187971	12,449,161.39
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	EUROS	8,505,840.00	8.33187971	70,869,635.71
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	EUROS	1,671,500.00	8.33187971	13,926,736.94
3.10.4	Otros aportes				1
3.10.5	Monto total	EUROS	11,671,500.00	8.33187971	97,245,534.04

3.11 Fe	echa límite para comprometer recursos	Fecha	Monto Q.	%
3.11.1 Fuente cooperante		31/12/2028	83,318,797.10	85.68
3.11.2 Aporte nacional (contrapartida)		31/12/2028	13,926,736.94	14.32

3.12	Objetivos del Program	Objetivos del Programa o Proyecto*					
3.12.1	Objetivo general	Establecer una red de áreas protegidas que conservar la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en la cadena volcánica del altiplano central y occidental					
3.12.2	Objetivo específico 1	Establecer un sistema de compensación económica para la conservación de la biodiversidad u los recursos naturales vinculados a ella en la región del proyecto					
3.12.3	Objetivo específico 2	Aumentar la capacidad institucional del CONAP Central y las Direcciones Regionales DRAC y DRAO relativa a la consolidación del SIGAP					

^{*}Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
		SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
3.13.1	Instituciones	SI	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS			
	Personas	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
3.13.2			Indígena			
5.15.2			Rural			
			No Indígena	SI		
			Indígena	SI	61,185	62,503
			TOTAL		61,503	62,503

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 De	talle de desembols	os recibidos de la fuente	cooperante (incluir los d	esembolsos por pagos directos)
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
-	_	-	-	-
4.1.1	Monto Total			

^{*}Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto	
Δ.		6 656 000 00	ejecutado	
Α	Promoción de la Biodiversidad	6,656,882.00	0.00	
В	Fortalecimiento Institucional	941,568.00	0.00	
С	Asistencia Técnica	1,494,160.00	0.00	
D	Administración	385,000.00	0.00	
Е	Imprevistos	522,391.00	0.00	
4.2.1	Monto Total	10,000,000.00	0.00	

^{*}En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

^{*}La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

No.	* Componente/indicador /Resultado/	*Monto suscrito	Monto
	Meta del Programa o Proyecto	(compromiso)	ejecutado
Α	Promoción de la Biodiversidad	55,464,340.07	0.00
В	Fortalecimiento Institucional	7,845,031.31	0.00
С	Asistencia Técnica	12,449,161.39	0.00
D	Administración	3,207,773.69	0.00
Ε	Imprevistos	4,352,498.97	0.00
4.3.1	Monto Total	83,318,797.10	0.00

^{*}En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

^{*} Ver indicaciones en instructivo.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA						
5.2 Ejecución Presupuestaria del Año						
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

^{*}Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

	Mes:	ENERO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora
		Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	FEBRERO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	MARZO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
Justificación: Modificaciones (Aumentos y	Mes:	ABRIL: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
disminuciones)	Mes:	MAYO:
	Mes:	JUNIO:
	Mes:	JULIO:
	Mes:	AGOSTO:
	Mes:	SEPTIEMBRE:
	Mes:	OCTUBRE:
	Mes:	NOVIEMBRE:
	Mes:	DICIEMBRE:

POA o programación aprobada para el año 2022 en Quetzales

	1 Ora o programmerom aprovatia para er ano 2022 en Quetzares					
Nombre del	Monto asignado, de monto	Monto asignado, de monto de				
Componente/meta/indicador	de Cooperante (año 2022)	Contrapartida (año 2022)				
1						
2						
TOTAL						

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2022 en Quetzales

	1er	2do	3er	4to
	Cuatrimestre	cuatrimestre	Cuatrimestre	Cuatrimestre
Monto Contrapartida	0.00			
Monto Cooperación	0.00			
Ejecución física %	0.00			
Total	0.00			

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta Avance				
del Prog	Total %			
Α	Promoción de la Biodiversidad	0%		
В	Fortalecimiento Institucional	0%		
С	Asistencia Técnica	0%		
D	Administración	0%		
Е	Imprevistos	0%		
8				
	a second			

^{*}En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)		Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
	EJE 4, ´´Recursos Naturales para hoy y para el futuro´´	1	Sololá	0.00	0%
		2	Quetzaltenango	0.00	0%
AMBIENTE		3	Totonicapán	0.00	0%
		4	Chimaltenango	0.00	0%
			San Marcos	0.00	0%
Total					

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera

9.1 Desembolsos

9.2* Ejecución financiera

9.3 Ejecución presupuestaria

9.4 Ejecución física

ELABORADO POR:

Proyecto O Consolidación del SIGAP

Guatemala, C

Inga. Lourdes del Resarlo Escobedo Vopez Directora de Proyectos Consejo Nacional de Áreas Protegidas

RESPONSABLE DEL AREA TECNICA:

Ing. Agr. Samuel Estacuy C.
DIRECTOB/REGIONAL
ALTIPLANO OCCIDENTAL

DIRECCION REGIONAL PERSONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL COLOR PROPERTY OF THE PROPERT

ING. LUIS ELIEZER PERALTA SÁÉNZ
DIRECTOR REGIONAL AUTIPLANO CENTRAL
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAS

ALTIPLANO

Vo. Bo. MAXIMA AUTORIDAD

Secratario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP-