

Oficio SE 1406-2022/CVML-cgca
Guatemala, 09 de noviembre de 2022

Distinguido Señor Ministro:


Reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole los mejores éxitos en sus actividades cotidianas.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente el "Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2022, del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas Life Web II.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Agr. Carlos Virgilio Martínez López
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-



Excelentísimo Señor Canciller
Mario Adolfo Búcaro Flores
Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores
Su Despacho

C.c Archivo

Adjunto ocho (08) folios inclusive.

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
Institución:	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre:	Ing. Carlos Virgilio Martínez López
Correo electrónico:	carlos.martinez@conap.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Inga. Lourdes Del Rosario Escobedo López
Correo electrónico:	lescobedo1@hotmail.com
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Ing. Luis Eliezer Peralta Saenz
Cargo:	Director Regional Altiplano Central
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Inga. Lourdes del Rosario Escobedo López
Cargo:	Directora de Proyectos

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	CONSOLIDACION DEL SISTEMA GUATEMATECO DE AREAS PROTEGIDAS LIFE WEB II
3.1.2	No. de Donación	2012 65 677
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Resolución No. 02-22-2020 del 13/10/2020
3.1.4	Fuente Cooperante	61, ORGANISMO 0505, PENDIENTE DE ASIGNAR CORRELATIVO POR PARTE DE MINFIN
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	DIRECCIONES REGIONALES DE CONAP ALTIPLANO CENTRAL Y OCCIDENTAL
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	22510471
3.1.7	Institución Ejecutora	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5ta avenida 6-06 Zona 1, Edificio IPM, 7mo nivel, Guatemala, Guatemala
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	22510471
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Sololá, Chimaltenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	02/09/2020

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

1.	Objetivos de desarrollo sostenible
2.	Plan nacional de desarrollo K'atun, nuestra Guatemala, 2032
3.	Metas estratégicas de desarrollo
4.	Política General de Gobierno

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	03	12	2020
3.2.2	Fecha de inicio	01	06	2021
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	13	10	2020
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2028
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2028
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2028

***3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)**

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	X
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	x
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		31/12/2026

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	X
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución

3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN: EN PROCESO DE REGISTRO EN SICOIN			
		SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa -proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Euros	10,000,000.00	7.6344	76,344,000.00
+/-	Enmiendas	-	-	-	-
=	Monto total	Euros	10,000,000.00	7.6344	76,344,000.00
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	EUROS	1,494,160.00	7.6344	11,407,015.10
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	EUROS	8,505,840.00	7.6344	64,936,984.90
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	EUROS	1,671,500.00	7.6344	12,760,899.60
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	Monto total	EUROS	11,671,500.00	7.6344	89,104,899.60

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31/12/2028	76,344,000.00	85.68
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)	31/12/2028	12,760,899.60	14.32

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Establecer una red de áreas protegidas que conservar la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en la cadena volcánica del altiplano central y occidental
3.12.2	Objetivo específico 1	Establecer un sistema de compensación económica para la conservación de la biodiversidad u los recursos naturales vinculados a ella en la región del proyecto
3.12.3	Objetivo específico 2	Aumentar la capacidad institucional del CONAP Central y las Direcciones Regionales DRAC y DRAO relativa a la consolidación del SIGAP

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS			
3.13.2	Personas	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena	SI		
			Indígena	SI	61,185	62,503
			TOTAL		61,503	62,503

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
-	-	-	-	-
4.1.1	Monto Total			

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado
A	Promoción de la Biodiversidad	6,656,882.00	0.00
B	Fortalecimiento Institucional	941,568.00	0.00
C	Asistencia Técnica	1,494,160.00	0.00
D	Administración	385,000.00	0.00
E	Imprevistos	522,391.00	0.00
4.2.1	Monto Total	10,000,000.00	0.00

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado
A	Promoción de la Biodiversidad	50,828,299.94	0.00
B	Fortalecimiento Institucional	7,188,306.74	0.00
C	Asistencia Técnica	11,407,015.10	0.00
D	Administración	2,939,244.00	0.00
E	Imprevistos	3,988,141.85	0.00
4.3.1	Monto Total	76,344,000.00	0.00

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

* Ver indicaciones en instructivo.

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	ENERO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	FEBRERO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	MARZO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	ABRIL: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	MAYO: seguimiento al proceso de licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	JUNIO: Adjudicación de la licitación de la Consultora Internacional que brindará acompañamiento en la implementación del Proyecto
	Mes:	JULIO: a) Presentación a las Direcciones Regionales del CONAP (DRAC y DRAO) el equipo consultor y personal de <i>backstopping</i> que brindará acompañamiento a la implementación del Proyecto y b) Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con la Dirección Regional Noroccidente del CONAP quien implementa el Proyecto "Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web", en los departamentos de Huehuetenango y El Quiché.
	Mes:	AGOSTO: Elaboración del Informe de Inicio que refleje la situación del Proyecto al momento de iniciar las operaciones para presentación del mismo ante el donante y b) Organización de actividades para la elaboración de los instrumentos de planificación que coadyuvarán a la ejecución del proyecto (MOP, POG, POA).
	Mes:	SEPTIEMBRE: Inicio del proceso de elaboración de los instrumentos de planificación que coadyuvarán a la ejecución del proyecto.
	Mes:	OCTUBRE: Seguimiento al proceso de la elaboración de los instrumentos de planificación que coadyuvarán a la ejecución del proyecto.

POA o programación aprobada para el año 2022 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2022)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2022)
1...		
2...		
TOTAL		

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2022 en Quetzales

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	4to Cuatrimestre
Monto Contrapartida	0.00	0.00		
Monto Cooperación	0.00	0.00		
Ejecución física %	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00		

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total %
A Promoción de la Biodiversidad	0%
B Fortalecimiento Institucional	0%
C Asistencia Técnica	0%
D Administración	0%
E Imprevistos	0%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
AMBIENTE	EJE 4, "Recursos Naturales para hoy y para el futuro"	1	Sololá	0.00	0%
		2	Quetzaltenango	0.00	0%
		3	Totonicapán	0.00	0%
		4	Chimaltenango	0.00	0%
		5	San Marcos	0.00	0%
Total					

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2* Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

ELABORADO POR:


Inga Lourdes del Rosario Escobedo López
Directora de Proyectos
Consejo Nacional de Áreas Protegidas



RESPONSABLE DEL AREA TECNICA:


ING. LUIS ELZEZER PIEDRA SÁENZ
DIRECTOR REGIONAL ALTIPLANO CENTRAL
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS-CONAP



Vo. Bo. MAXIMA AUTORIDAD


Ing. Agr. Carlos Augusto Martínez López
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

