



SEGEPLAN RECEPCION DE DOCUMENTOS

HORA: 10:33 NOMBRE: batach

## Oficio SE 0012-2024/CVML-Irel Guatemala, 8 de enero de 2024

Licenciada LUZ KEILA GRAMAJO VILCHEZ

Secretaria

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Su despacho

Distinguida Señora Secretaria:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web II.

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente.

Martinez López Ing. Agr. Carlos tio Ejecutivo Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONAP-

C.c Archivo

Adjunto seis (06) folios inclusive.

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to, 7mo, y 9no nivel. Tel. 1547













## Oficio SE 0013-2024/CVML-Irel Guatemala, 8 de enero de 2024

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web II.

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente.

los Virgilio Martínez López

ketario Ejecutivo Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-

Licenciado **Edwin Martinez Cameros** Ministro Ministerio de Finanzas Públicas Su despacho

C.c Archivo

Adjunto seis (06) folios inclusive.

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-ECRETARÍA GENERAL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS VENTANILLA

Registro Único de Expedientes

5a. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 5to, 6to, 7mo, y 9no nivel. Tel. 1547





# Oficio SE 0014-2024/CVML-Irel Guatemala, 8 de enero de 2024

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2023 del Proyecto Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web II.

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente.

Martinez López retarlo Ejecutivo Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP-

Excelentísimo Señor Canciller Mario Adolfo Búcaro Flores Ministro Ministerio de Relaciones Exteriores Su despacho

C.c Archivo

Adjunto seis (06) folios inclusive.





### RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 6
Año: 2023
Fecha de impresión: 04/01/2024

#### II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

#### **DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Código SIGEACI:

SIGEACI205

Nombre del Programa/Proyecto:

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE

WEB II

Dependencia:

Institución:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Objetivo General:

Establecer una red de áreas protegidas que conservan la diversidad biológica y los

recursos naturales vinculados a ella en la Cadena Volcánica del Altiplano Central y

Occidental. 2012 65 677

No. de Donación: Estado del proyecto: Fecha de suscripción:

Seguimiento 3/12/2020

Fecha de inicio:

1/6/2021 31/12/2028

Fecha de finalización vigente: Fuente Cooperante:

Alemania

#### III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 99,207,750.00 Q. 5,174,734.59

(por la Puerte Coop

\_

Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):

Q. 4,595,837.90

Monto ejecutado

Q. 2,234,406.00

(suscrito Aporte Nacional): Monto total ejecutado:

Q. 6,830,243.90

% Avance Financiero:

6.88

% Avance Físico:

14.19

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: LOURDES DEL ROSARIO ESCOREDO LOPEZ

DIRECTORA DE PROYECTOS

Responsable Área Técnica DAVID SAMUEL ESTACUY COJULUM

ALTIPLANO

OCTIDENTA

DIRECTOR REGIONAL ALTIPLANO OCCIDENTAL

LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO

Gerente/ Director/Coordinador

CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ

Máxima autoridad de la Institución



#### INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6 Año: 2023

Fecha de envío: 04/01/2024

Dependencia:

Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO LOPEZ

Correo Electrónico: lescobedol@gmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

CARLOS VIRGILIO MARTINEZ LOPEZ Nombre:

Correo Electrónico: carlos.martinez@conap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

SIGEACI205 Código del sistema:

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS LIFE WEB II Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donación: 2012 65 677

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:

Alemania Fuente Cooperante:

Dirección Física del Proyecto: 5ta. Av. 6-06 zona 1 Edificio IPM 7mo. nivel

Teléfono directo del Proyecto: 22510471

Institución Ejecutora: Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Dirección de la Institución Ejecutora: 5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Establecer una red de áreas protegidas que conservan la diversidad

biológica y los recursos naturales vinculados a ella en la Cadena Volcánica del Altiplano Central y Occidental.

Objetivo(s) Especifico(s):

31/12/2028

a.Establecer un sistema de compensación económica para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales vinculados a ella en la región del Proyecto.b. Aumentar la capacidad del CONAP Central y las Direcciones Regionales DRAC y DRAO relativa a la consolidación del SIGAP y un programa de compensación económica para la conservación

de la biodiversidad y los recursos naturales vinculados a ella.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 3/12/2020 Fecha de inicio: 1/6/2021 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 13/10/2020 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2028 Fecha de finalización original: 31/12/2028

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Fecha de Registro en el sistema Cambio Realizado

Tipo de Cooperación:

Fecha de finalización vigente:

#### Cooperación Financiera No Reembolsable

## Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso

Condición

Tiempo de Cumplimiento

CONTAR CON EL MANUAL OPERATIVO, PLAN N/A

OPERATIVO GENERAL Y PLAN DE

ADQUISICIONES.

## Modalidad de Ejecución:

Directa

#### Mecanismos de Ejecución:

## Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	8.50000	85,000,000.00
Total:		10,000,000.00		85,000,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,671,500.00	8.50000	14,207,750.00
Total:		1,671,500.00		14,207,750.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		11,671,500.00		99,207,750.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	1,494,160.00	8.50000	12,700,360.00
Total:		1,494,160.00		12,700,360.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	8,505,840.00	8.50000	72,299,640.00
Total:		8,505,840.00		72,299,640.00
Monto Total		10,000,000.00		85,000,000.00

## Beneficiarios del Programa o Proyecto:

-				
Aea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

#### Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nigun registro

#### IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
22/8/2023	600,000.00	8.62456	5,174,734.59
Total:	600,000.00		5,174,734.59

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - ADMINISTRACION	3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL	12,700,360.00	0.00	12,700,360.00	4,595,837.90	36.19%
COMPONENTE - FORTALECIMIENTO	8,003,328.00	0.00	8,003,328.00	0.00	0.00%

COMPONENTE - IMPREVISTOS	4,440,315.00	0.00	4,440,315.00	. 0.00	0.00%
COMPONENTE - PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD	56,583,497.00	0.00	56,583,497.00	0.00	0.00%
Total	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00	4,595,837.90	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - ADMINISTRACION	2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	553,102.00	24.46%
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - FORTALECIMIENTO	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00	913,066.00	14.21%
COMPONENTE - IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD	5,520,750.00	0.00	5,520,750.00	768,238.00	13.92%
Total	14,207,750.00	0.00	14,207,750.00	2,234,406.00	

## V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes		Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	STATE OF THE STATE	0.00	0.00	0.00	NeuN
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
Total:		0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	10,067,469.44	10,067,469.44
Financiero(Aporte Nacional)	1,240,430.93	1,240,430.93	1,240,430.93

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD	0.83 %	7.89 %
COMPONENTE - IMPREVISTOS	0 %	0.00 %
COMPONENTE - FORTALECIMIENTO	0.74 %	8.25 %
COMPONENTE - ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL	3.89 %	36.39 %
COMPONENTE - ADMINISTRACION	2.87 %	18.42 %
Total:	1.67	14.19

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio	Monto ejecutado en el bimestre que reporta	Monto ejecutado Total
(Departamento - Municipio)	(En Quetzales)	
Total	0.00	0.00

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
6.88 %	14.19 %	NeuN %

#### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos Ejecución Financiera Ejecución presupuestaria Ejecución física