



Consejo Nacional
de Áreas Protegidas



Oficio SE 408/2026/IAERC-halm
Guatemala, 9 de marzo de 2026

Licenciado
Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
Su despacho

Distinguido Señor Secretario:


Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2026 del Proyecto "Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web".

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,



HORA: 7:27 NOMBRE: C.C. Archivo

Adjunto siete (07) folios inclusive el presente.

MSc. Igor Dada Roca Cuellar
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
CONAP



Consejo Nacional
de Áreas Protegidas



Oficio SE 409/2026/IAERC-halm
Guatemala, 9 de marzo de 2026

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2026 del Proyecto "Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web".

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,



Licenciado
Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho

MSc. Igor Delia Roca Cuellar
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

C.c Archivo
Adjunto siete (07) folios, inclusive el presente.

Oficio SE 410/2026/IAERC-halm
Guatemala, 9 de marzo de 2026

Distinguido Señor Ministro:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis "Informes sobre la utilización de recursos provenientes de la cooperación Externa Reembolsable y no Reembolsable", de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

Al respecto, me permito adjuntar al presente la "Ficha de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-", emitida por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2026 del Proyecto "Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -Life Web".

Sin otro particular y agradeciéndole la atención al presente me despido de usted con muestras de consideración y alta estima.

Atentamente,

**Excelentísimo Señor Canciller
Carlos Ramiro Martínez Alvarado
Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores
Su despacho**


MSc. Igor De la Roca Cuellar
Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional de Áreas Protegidas
-CONAP-

C.c Archivo
Adjunto siete (07) folios, inclusive el presente.

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 B) al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (enmendado Decreto Número 13 2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
 Año: 2026
 Fecha de impresión: 05/03/2026

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO


Código SIGEACI: SIGEACI16
 Nombre del Programa/Proyecto: Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
 Dependencia: SECRETARIA EJECUTIVA
 Institución: Consejo Nacional de Áreas Protegidas
 Objetivo General: Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango
 No. de Donación: 2010 67 164
 Estado del proyecto: Solicitud Finalizado
 Fecha de suscripción: 19/2/2014
 Fecha de inicio: 19/2/2014
 Fecha de finalización vigente: 30/9/2025
 Fuente Cooperante: Alemania

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 124,702,000.00
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 71,090,124.39
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 90,537,511.88
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 24,697,925.39
Monto total ejecutado:	Q. 115,235,437.27
% Avance Financiero:	92.41
% Avance Físico:	79.96


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR



 Elaborado por: LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO LOPEZ
 DIRECTORA DE PROYECTOS


 LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO LOPEZ
 Gerente/ Director/Coordinador




 Responsable Área Técnica: ENRIQUE FILEMON MERIDA CASTILLO
 DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE


 IGOR ADOLFO ESTUARDO DE LA ROCA CUELLAR
 Máxima autoridad de la Institución





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 59 de la Constitución Nacional; Ley del Congreso de la República: Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto Número 15, 2013); Artículo 233

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2026
Fecha de envío:	05/03/2026
Dependencia:	SECRETARIA EJECUTIVA
Institución:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	LOURDES DEL ROSARIO ESCOBEDO LOPEZ
Correo Electrónico:	lescobedol@hotmail.com

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	IGOR ADOLFO ESTUARDO DE LA ROCA CUELLAR
Correo Electrónico:	igor.dclaroca@conap.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEAC/16
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP)
No. de Donación:	2010 67 164
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	0000
Fuente Cooperante:	Alemania
Dirección Física del Proyecto:	5ta. Av. 6-06 Zona 1 Edificio IPM 7mo nivel
Teléfono directo del Proyecto:	2422-6700
Institución Ejecutora:	Consejo Nacional de Áreas Protegidas
Dirección de la Institución Ejecutora:	5ta Av. 6-06 Z 1 Edificio IPM 7mo Nivel

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Contribuir a llenar los vacíos de conservación de ecosistemas de Guatemala, a través de una red de áreas protegidas municipales, comunitarias y privadas, que conserven la diversidad biológica y los recursos naturales vinculados a ella en los sitios y paisajes prioritarios del Depto. de Huehuetenango
-------------------	--

Objetivo(s) Específico(s):

Objetivo 1	Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas mediante la incorporación de espacios representativos de ecosistemas naturales presentes en el departamento de Huehuetenango, y el manejo sostenible de los paisajes de su entorno.
Objetivo 2	Diseñar y estructurar un modelo de compensación económica para la conservación de la diversidad biológica y desarrollar la implementación de una prueba piloto.
Objetivo 3	Establecimiento de las condiciones que faciliten la institucionalidad territorial (CONAP, actores y sectores pertinentes) para la gestión del proyecto y la conservación y protección de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	19/2/2014
Fecha de inicio:	19/2/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	19/2/2015
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	30/6/2025
Fecha de finalización original:	19/2/2021
Fecha de finalización vigente:	30/9/2025

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	16/6/2020	5/2/2021	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN. 19/2/2021 POR 31/3/2024 Y EJECUCIÓN 19/2/2021 POR 31/3/2024
2	4/1/2024	4/1/2024	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN 31/3/2024 POR 30/9/2025 Y EJECUCIÓN 31/3/2024 POR 30/6/2025
1	24/9/2021	13/10/2021	AMPLIACION de 1 conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación por 4566880
2	24/9/2021	13/10/2021	AMPLIACION de 2 Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción por 6196540
3	24/9/2021	13/10/2021	AMPLIACION de 4 Administración: Auditorías anuales, personal por 2696180
4	24/9/2021	13/10/2021	REDUCCION de 5 Imprevistos técnicos y administrativos por -13459600
5	23/11/2023	29/2/2024	REDUCCION de 1 conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación por -4566880
6	23/11/2023	29/2/2024	AMPLIACION de 2 Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción por 21236404
7	23/11/2023	29/2/2024	AMPLIACION de 3 Servicios de consultoría: Consultoría internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo por 2067104
8	23/11/2023	29/2/2024	AMPLIACION de 4 Administración: Auditorías anuales, personal por 3773342

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Aperturar una cuenta especial en el Banco de sin tiempo Guatemala.	
	Realización de una auditoría especializada para evaluar la compatibilidad de los sistemas internos de control financiero del CONAP con los requisitos de la cooperación financiera alemana.	
FUENTE COOPERANTE	Contra entrega de reportes y no objeción de contra entrega de reportes donante	

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	2,470,200.00	10.00000	24,702,000.00
Total:		2,470,200.00		24,702,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		12,470,200.00		124,702,000.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	10,000,000.00	10.00000	100,000,000.00
Total:		10,000,000.00		100,000,000.00

Monto que ejecutará la institución	Euro	0.00	10 00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		10,000,000.00		100,000,000.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	No Indígena	Femenino	16-49	0
Rural	Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	No Indígena	Masculino	16-49	0
Rural	Indígena	Femenino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Femenino	mayor 50	0
Rural	Indígena	Masculino	mayor 50	0
Rural	No Indígena	Masculino	mayor 50	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado ningún registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
2/6/2016	78,800.00	8.51376	670,883.95
14/6/2017	222,400.79	8.14295	1,810,999.01
19/11/2017	659,194.55	8.59325	5,664,620.26
17/8/2018	313,130.30	8.53920	2,673,882.26
26/7/2019	784,195.72	8.63973	6,775,243.18
14/8/2020	838,684.18	9.11320	7,643,095.00
29/9/2021	1,500,000.00	8.27096	12,406,447.35
29/9/2021	900,000.00	9.16981	8,252,828.81
28/10/2022	525,000.00	7.70153	4,043,304.21
24/4/2023	1,100,000.00	8.59855	9,458,409.02
22/9/2023	275,000.00	8.55698	2,353,168.73
30/1/2024	525,000.00	8.46524	4,444,248.82
22/11/2024	250,000.00	8.03694	2,009,235.76
24/7/2025	320,000.00	9.01174	2,883,758.03
Total:	8,291,485.54		71,090,124.39

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - 1. conservación: Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	64,984,000.00	4,108,072.14	69,092,072.14	59,860,757.51	86.64%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional: Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción	5,400,000.00	6,408,904.04	11,808,904.04	11,808,779.82	100.00%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría: Consultor internacional, consultoras cortas internacionales y nacionales, vehículo.	14,798,400.00	208,710.40	15,007,110.40	14,798,194.03	98.61%
COMPONENTE - 4. Administración: Auditorías anuales, personal	1,358,000.00	2,733,913.42	4,091,913.42	4,069,780.52	99.46%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	13,459,600.00	-13,459,600.00	0.00	0.00	0.00%
Total	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	90,537,511.88	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - 1. conservación. Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	19,872,000.00	0.00	19,872,000.00	19,869,984.83	99.99%
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional. Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	4,827,940.56	99.96%
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría. Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 4. Administración. Auditorías anuales, personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	24,702,000.00	0.00	24,702,000.00	24,697,925.39	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Febrero	5,000,000.00	-3,673,400.00	1,326,600.00	0.00
Total:	-3,673,400.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - 5. Imprevistos técnicos y administrativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - 4. Administración. Auditorías anuales, personal	0 %	99.80 %
COMPONENTE - 3. Servicios de consultoría. Consultor internacional, consultorías cortas internacionales y nacionales, vehículo.	0 %	100.00 %
COMPONENTE - 2. Fortalecimiento institucional. Compra de vehículos, equipo, insumos y construcción.	0 %	100.00 %
COMPONENTE - 1. conservación. Implementación de un programa piloto de compensaciones por conservación declaratoria de 10 nuevas áreas protegidas y la asesoría técnica y legal a las comunidades indígenas para el buen manejo financiero de la compensación	0 %	100.00 %
Total:	0.00	79.96

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
92.41 %	79.96 %	0.00 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Actualmente se encuentra el Proyecto en etapa de cierre, el mismo venció en su fase de ejecución operativa y financiera en septiembre del año 2025, aunado a ello estaba pendiente el reintegro en la cuenta secundaria el saldo del Fondo Rotativo institucional, el cual se hizo efectivo hasta la segunda semana de febrero del año 2026. Por tal motivo hemos iniciado En los próximos días se iniciará con la conciliación de saldos entre SIGES, SICOIN, ORGANISMO DONANTE e IAFF (SIGEACI), así como con la elaboración del informe final necesario para el cierre del proyecto en SIGEACI.

con la conciliación de saldos regularizados en el SIGES versus SICOIN
versus desembolsos realizados por el Organismo Donante.

Ejecución presupuestaria

Ejecución física